
 

 

 

 
 

 ועדת השלושה של החברה הכלכלית לפיתוח מגידו בע"מ 

 01.07.25פרוטוקול ישיבה מיום  

 

 מנכ"ל    –   מיה גומא להב :  נוכחים 

 גזבר    –     מיכל כהן     

 יועמ"ש    – יעל נורקין      

 

   לשירותי ניהול ופיקוח עם קבלן ו החלטה על התקשרות  הנדון:  
 24/2024מכרז: פת/ 

"( החליטה להתקשר עם הקבלן א.ח.  הרשות החברה הכלכלית לפיתוח מגידו בע"מ )להלן: " 
 " )להלן:  בע"מ  ופיתוח  עפר  לעבודות  ומעקות  הקבלן עודה  ביוב, קירות  "( לביצוע השלמות 

 " )להלן:  העמק  "הפרויקטים" בעין   / )להלן:  הפרויקט"  שבנדון  המכרז  במסגרת   ,)
"(,  משכ"ל "(, שפרסמה החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ )להלן: " המכרז " 

 ₪ כולל מע"מ   4,518,470בסכום כולל של  אשר לגביו ניתן אישור שר הפנים.  

ט במסגרת ההתקשרות שבין הרשות לקבלן, יש לרשות  לצורך ניהול ופיקוח על ביצוע הפרויק 
כמוסבר  קליין  - חברת הניהול פלד במקום עם    , צורך להתקשר עם נותן שירותי ניהול ופיקוח 

עם    . להלן  התקשרות  בעריכת  דווקא  יושגו  היתרונות  מירב  זה  במקרה  כי  סבורה  הוועדה 
 משכ"ל לקבלת שירותי ניהול ופיקוח לאור המפורט להלן:  

   הועדה:   נימוקי 
תוראב   הקודם  הקבלן  אשר  המסלעות  לתיקון  עודה  א.ח.  הקבלן  שביצע  העבודות  במהלך 

מן   הוצא  נוספות  הפרויקט )אשר  בעבודות  צורך  יש  כי  נתברר  לתכנון,  מוחלט  בניגוד  בנה   )
צפוי  ה שהן   היה  שלא  ובהיקף  מסוג  מקיפות  הצלה  עבודות  נדרשות  וכן  זו  להחלטה  מקור 

  י להשלמה מיידית של ביצוע העבודות.  נ וכעת חיו 

מדובר בעבודות שחייבים לבצע בדחיפות לשם הקטנת נזקים, באותו מתווה שנקבע עד כה  
אין שינוי בין תנאי ההתקשרות  דהיינו באמצעות החברה למשק וכלכלה והקבלן מטעמם.    – 

 נשוא החלטה זו לבין הוראות החוזה שהיה עד כה בין החברה לבין הקבלן ע.ח. עודה. 

וניהול   לפיקוח  ולכלכלה  למשק  החברה  עם  ההתקשרות  שלאור  לעניין  הרי  הפרוייקט  על 
חדשות  פלד   דרישות  חברת  מיום  - שהעלתה  במכתבה  היתר  בין  ובתביעה    24.12.24קליין, 

הנוגדות את תנאי ההסכם הקיים  בלתי סבירות,   משפטית אותה הגישה נגד החברה, דרישות 
עליה עימם   מקצועית שחלה  אחריות  ממנה  להסיר  מעבירה החברה  ,  ושלמעשה מתיימרות 

 על ידי החברה למשק וכלכלה.  את הפיקוח וניהול הפרוייקט לביצוע  

שימשיכו   ונכון  טבעי  אך  מכבר.  זה  בביצועו  ומעורבים  הפרויקט  את  מכירים  כבר  משכ"ל 
  בעבודות הניהול שלו והפיקוח עליו גם בהתייחס לעבודות אלו.  

  החברה למשק ולכלכלה תקשר עם  ת   הרשות כי    מחליטה : לאור האמור לעיל, הוועדה  החלטה 
ופיקוח  ניהול  תתקשר  ו   , לשירותי  לאמור  בהתאם  הפרוייקט  עם    הרשות כן  לביצוע  הקבלן 

זו,   להחלטה  ברישא  הצדדים,  הכל  כהגדרתו  בין  הקיימים  ההסכמים  תנאי  בהתאם  ו לפי 
לצו    ה השניי לתוספת    3/ לסעיף    1987  – ( לתקנות העיריות )מכרזים(, התשמ"ח  15) 3לתקנה  

התשי"ח   אזוריות(  )מועצות  המקומיות  סעיף    1958  – המועצות  לצו    3/  הרביעית  לתוספת 
 .  1950  – המועצות המקומיות התשי"א  



 

 

 

 
 

 : הוועדה מורה כי החלטה זו תפורסם באתר האינטרנט של הרשות במיידי.  פרסום 
 ימי עבודה מיום הפרסום בכפוף לאמור לעיל.    7בתום    מו ייחת   ים החוז 

 למען הסדר הטוב, מבקשת הוועדה כי משכ"ל תפרסם החלטה זו גם באתר האינטרנט שלה.  
- ט של הרשות לא יאוחר מ נ החוזה שייחתם בין הרשות לבין משכ"ל יפורסם באתר האינטר 

 ימי עבודה מיום כריתתו.   7
 

 

 על החתום: 

 

 

  יועץ משפטי  גזבר מנכ"ל      


